泰农办〔2023〕27号

泰州市农业农村局关于扎实做好2023年
农村户厕改造工作的通知
各市（区）农业农村局：

农村无害化卫生户厕改造列为今年省、市政府民生实事项目。为高质量推进全市农村厕所革命，不断提升农民群众生活品质，根据“十四五”农村户厕改造总体安排，结合年度工作实际，制定2023年全市农村户厕改造工作计划，现将有关事项通知如下：
一、目标任务

2023年，全市农村户厕改造目标任务为33961户，其中：新建改造户厕20674户、整改达标户厕13287户。行政村整村推进无害化卫生户厕改造提升行动纳入省政府、市政府民生实事项目，全市目标任务为65个。
各市（区）农村户厕改造年度目标任务见附件1。

二、工作要求

一是及时分解任务。各地要对照农村户厕改造年度目标任务，抓紧排定实施方案，将任务分解落实到镇村，具体到农户。对纳入省、市政府民生实事项目的整村推进农村厕所革命行政村要逐村制定推进方案，明确责任单位责任人，明确建设时序，确保节点化项目化推进，相关材料请于5月20日前报市报备。同时，在完成改厕目标任务基础上，要常态化开展户厕问题摸排工作，对新发现的问题户厕，“小问题”即知即改，“大问题”制定方案，限期整改到位。

二是压实各方责任。市级继续把农村厕所革命纳入市（区农业农村重点（特色）工作目标管理绩效评估，市（区）要同步纳入地方相应的考核体系。市（区）要落实主体责任，切实推动项目落地、资金筹措、推进实施、运行维护等工作。加强与改厕有关单位密切协作，形成齐抓共管的工作合力。要充分调动镇、村两级积极性，积极引导农民群众参与户厕规划、设计、建设、监督、管护，对积极性高的农户要优先安排、加快推进，对不愿改的农户可以暂缓，不能违背农民意愿强行改厕。

三是强化务实推进。要完善改厕台账和问题户厕台账，做到“户有登记表、村有改造册、镇有基础账、市（区）有数据库”。要选择适宜模式，采取整村推进形式，实施挂账销号。要强化质量管控，改前严把产品质量关，杜绝质量低劣产品；改中严把施工质量关，落实工程质量和安全责任；改后严把竣工验收关，防止出现新的问题户厕。要坚持建管并重，对已建成户厕要加强使用管护，建立有制度管护、有资金维护、有人员看护的长效管护机制，确保农村户厕“用得上、用得好、用得久”。

四是加强服务保障。在用好上级财政奖补政策的基础上，各地要加大财政投入，采取以奖代补、先建后补方式，做到尽力而为、量力而行。依法依规探索市场化办法，吸引社会资本、金融资金参与农村改厕。要组织开展业务培训，提升一线改厕工作人员能力水平。要广泛开展农村厕所革命公益活动，加强文明如厕、卫生健康等知识普及，引导群众逐步养成良好卫生习惯。

五是强化督促检查。要运用好农村户厕改造信息管理平台，及时精准录入问题户厕和年度改厕信息，做到一户一档、精准匹配，确保改厕进展实时掌握。实行市（区）农村户厕改造进展情况月报制度，每月26日前统计上报当月户厕改造进展情况（见附件2、附件3）。要建立全过程问题发现与整改机制，定期开展农村改厕工作调度，不定期组织明察暗访，适时通报工作进度，常态化跟踪督导，年底对年度任务完成情况进行验收评估，确保高质量如期完成农村改厕目标任务。

附件：1、2023年全市农村户厕改造目标任务表

2、2023年市（区）农村户厕改造进展情况月报表（一）

3、2023年市（区）农村户厕改造进展情况月报表（二）

泰州市农业农村局

                       2023年5月4日

附件1

2023年全市农村户厕改造目标任务表

	市（区）
	农村户厕改造目标任务（单位：户）
	纳入省、市政府民生实事项目

整村推进任务（单位：个）

	
	小  计
	新建改造
	整改达标
	

	靖江市
	5465（2000）
	1623
	3842
	12

	泰兴市
	13409（3000）
	11115
	2294
	18

	兴化市
	6287（2350）
	2508
	3779
	15

	海陵区
	3091（1000）
	2391
	700
	8

	姜堰区
	5458（1500）
	2804
	2654
	10

	医药高新区
（高港区）
	251（150）
	233
	18
	2

	全市合计
	33961（10000）
	20674
	13287
	65


注：目标任务“小计”栏括号内为列为市政府民生实事项目的任务数。
附件2

2023年市（区）农村户厕改造进展情况（ ）月报表（一）
填报单位（盖章）：                                              填报日期：      年  月  日
	
	当前进展情况
及主要做法
	存在问题
	下月工作计划
及相关推进措施

	农村户厕改造
	
	
	

	整村推进任务
	
	
	


注：本表请于每月26日前报送纸质版，同时报送电子版至邮箱：tzswnbzhc@163.com。
局负责人（签字）：                 填报人：              联系电话：                

附件3

2023年市（区）农村户厕改造进展情况（ ）月报表（二）
填报单位（盖章）：                                               填报日期：      年  月  日
	市（区）
	年度目标(户)
	完成情况
(户)
	完成率(%)
	其中：
	行政村整村推进无害化卫生户厕改造提升行动（省、市民生实事项目）

	
	
	
	
	新建改造
	整改达标
	村数
	户数合计
	完成情况
	其中：新建改造
	其中：整改达标

	
	
	
	
	目标任务
	完成情况
	完成率
	目标任务
	完成情况
	完成率
	目标任务
	完成情况
	完成率
	
	
	目标任务
	完成情况
	完成率
	目标任务
	完成情况
	完成率

	靖江市
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	泰兴市
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	兴化市
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	海陵区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	姜堰区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	医药高新区(高港区)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表请于每月26日前报送纸质版，同时报送电子版至邮箱：tzswnbzhc@163.com。
局负责人（签字）：                 填报人：              联系电话：                
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